
工事変更契約の内容 2023D1-099

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

渦森橋北側橋補修工事

神戸市東灘区住吉山手8丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年10月17日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

57,312,750円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,495,250円変更額

60,808,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８

（有）光洋重工

代表取締役 石塚 昌良

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


