
工事変更契約の内容 2023A3-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月6日・変更契約日

フレール長田室内住宅他１棟外壁改修他工事

神戸市長田区六番町３－１－８他・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年9月22日から令和6年3月11日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,183,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

743,965円変更額

58,927,365円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


