
工事変更契約の内容 2023A2-066

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

浜御影地域福祉センター外壁改修他工事

神戸市東灘区御影本町６丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年11月16日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,688,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

231,000円変更額

15,919,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目６番１４号

（株）磯辺建設

代表取締役 磯邉 正嘉

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


