
工事変更契約の内容 2023A3-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月11日・変更契約日

大日丘第二住宅給水管改修工事

神戸市長田区大日丘町２丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年11月11日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,031,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-407,000円変更額

19,624,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字口ノ川２０－７

（株）フューチャーテンス

代表取締役 草野 英治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


