
工事変更契約の内容 2023A2-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月19日・変更契約日

航空機動隊格納庫不等沈下対策工事

神戸市中央区神戸空港８-12・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年10月7日から令和6年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

202,400,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,548,800円変更額

215,948,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町２３０番地の６

（株）中田工務店

代表取締役 中野 浩史

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


