
工事変更契約の内容 2023A2-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

神出自然教育園便所改修他工事

神戸市西区神出町田井字山ノ口・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年9月16日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

70,521,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

968,000円変更額

71,489,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区旭通２－１０－２５

（株）池内工務店

代表取締役 池内 修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


