
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山田三田線道路防災対策工事 

 

契約変更後の工事概要 

  

密着型安定ネット工 120㎡、覆式落石防護網工 230㎡ 

落石対策工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 

 

【設計変更理由】 

 

・現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 


