
工事変更契約の内容 2023E1-046

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

ポートアイランド地区道路舗装改良工事

神戸市中央区港島１丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年11月23日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,782,530円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,715,670円変更額

23,498,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

（株）マツモトエンジニアリング

代表取締役 金子 茂美

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


