
工事変更契約の内容 2023A3-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月12日・変更契約日

ポートサイド吉田住宅外壁改修他工事

神戸市兵庫区吉田町１丁目２番９０号・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年9月22日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

80,520,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,059,000円変更額

84,579,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区東町４丁目１番６号

（株）堂脇工業所

代表取締役 堂脇 勇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


