
工事変更契約の内容 2023E1-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月22日・変更契約日

新港・中突堤地区照明設備工事

神戸市中央区新港町・波止場町他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年12月7日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

107,250,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

15,400,000円変更額

122,650,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２

サン電設工業（株）

代表取締役 池田 佳隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


