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ポートアイランド（第２期）西緑地周辺歩道及び駐車場整備他工事 

 
工事概要 

  （当初）【歩道整備部】舗装工 A=3,805㎡、排水構造物工 L=350m、防護柵工 L=606m 

【駐車場整備部】舗装工 A=868㎡、防護柵工 L=46m 

 

  （変更）【歩道・緑地整備部】舗装工 A=3,912㎡、排水構造物工 L=636m、 防護柵工 L=674m    

【駐車場整備部】舗装工 A=851㎡、防護柵工 L=46m  

契約変更の理由 
 
・歩道の供用にあわせ、隣接する西緑地の未供用部もあわせて供用することとなったため、

緑地整備（歩道・緑地境界部の排水構造物工、園路舗装及び照明基礎工等）が増工とな

る。 

・警察からの指導により、歩道整備部の既設側溝へグレーチング設置が増工となる。 

・駐車場整備部の現況地盤の切土に着手したところ、厚み 25cmの HMS が確認されたため、

処分場への運搬処分が増工となる。 

・その他現地精査の結果、数量の精算を行う。 
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