
工事変更契約の内容 2023A5-054

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

御崎公園球技場西側諸室空調設備更新工事

神戸市兵庫区御崎町１丁目２－２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年12月5日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,690,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

891,000円変更額

31,581,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町居住１９８

日新工業（株）

代表取締役 橋本 白民

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


