工事変更契約の内容　　2023D4-029

若草町西公園他施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　若草町西公園（神戸市須磨区若草町２丁目）、西落合公園（神戸市

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年1月11日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　14,508,340円

変更額　　−108,240円

変更後　　14,400,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区御幸通６丁目１－１５
石井造園土木（株）
代表取締役　　石井　秀樹

◆備　考