
工事変更契約の内容 2023D1-091

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

岡場駅前広場再整備工事その１

神戸市北区藤原台中町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月16日から令和7年3月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

316,508,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,205,600円変更額

317,714,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区大原一丁目８番８号

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


