
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東灘処理場 リン回収設備改修工事 

契約変更後の業務概要 

 本工事は、東灘処理場において、リン回収設備の改修を行うもので、その概要は 

下記の通りである。 

  リン回収設備機械設備工…………………一式 

  リン回収設備電気設備工…………………一式 

 設計変更にて、EM-CEケーブル、EM-CEEケーブルの配線工事を取りやめる。 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

本工事において、以下の理由によりケーブル配線工事を取りやめる。 

工事契約後に全国的なケーブルの新規受注停止が発生し、EM-CEケーブルとEM-CEEケー

ブルの工期内での調達ができなくなったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


