
工事変更契約の内容 2022A2-080

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月4日・変更契約日

西部処理場北系水処理施設築造工事（建築）その２

神戸市長田区南駒栄町１－４４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月18日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,260,436,350円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,556,000円変更額

2,277,992,350円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区御幸通３－１－３

戸田・岩田地崎特定建設工事共同企業体

代表者 戸田建設（株） 神戸総合営業所

所長 能勢 宣之

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


