
契約変更後の工事概要

・ 管きょ布設工    K1φ250㎜ L=  76.79ｍ
・ 管きょ布設替工 K1φ200㎜ L=    5.15ｍ
・ 管きょ撤去工    HPφ250㎜ L=  45.25ｍ
・ 管きょ撤去工    K1φ200㎜【仮排水】 L=  96.45ｍ

【契約変更の理由】

   本工事は、房王寺線街路築造工事に伴い、長田区房王寺町3丁目他の汚水管を移設する
ものである。下記の理由により変更が生じる。

1.　管きょ撤去工HP250㎜の増工

2.　仮排水に伴う既設汚水水替工の増工

3．その他
　

（公表様式第６号）

　ケーブル管路撤去工事により撤去する予定になっていた汚水管HPφ250㎜が、ケーブ
ル管路撤去工事区間が短くなったため、管きょ撤去工HPφ250㎜が、当初より30.75ｍ増
工となる。

契約変更理由書

工 事 名 房王寺線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２）

神戸市

　数量の増減は、現地精査の結果による。

　ケーブル管路撤去工事と地元調整の結果、汚水管布設完了に伴う切替の時期が延び
た。そのため、ポンプ設置期間が延長となり既設汚水水替工が増工となる。


