
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 神戸空港連絡橋交差点改良工事 

 

工事概要 

当初 

空港島地区 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 4,500m2  舗装 1,144m2 

      歩道舗装    677m2 

PI=2 地区    切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 3,880m2  舗装  200m2 

橋梁部   切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 17,220m2  

  

変更後 

空港島地区 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 5,020m2  舗装 1,062m2 

      歩道舗装   1,003m2 

PI=2 地区    切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 6,369m2  舗装  211m2 

橋梁部   切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 17,220m2  

 

契約変更の理由 

 

・ポートアイランド 2期の交差点及び接続する道路の舗装の劣化（轍、ひび割れ）が激しかっ

たため、強度が必要な箇所に改質Ⅲ型アスファルトを使用する等、舗装の改修範囲が増加した。 

  

・交差点の舗装工事を行うにあたり関係機関（兵庫県警）と調整を行ったところ、夜間での施

工を指示された範囲があったため、夜間施工による施工費の増額が生じた。 

 

・その他、数量精査に伴う金額の増減が生じた。 

  

 

 

 

 

 

 




