
工事変更契約の内容 2023E3-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月19日・変更契約日

西神中央駅東側通路舗装改築工事

神戸市西区糀台５丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年12月18日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,709,250円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,128,050円変更額

18,581,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


