
工事変更契約の内容 2022C4-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（その３）

神戸市須磨区明神町４丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月15日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,314,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,471,800円変更額

19,842,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野２２１

（株）ＫＳＫ

代表取締役 竹内 浩太郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


