
工事変更契約の内容 2023D4-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

灘丸山公園改修工事

神戸市灘区五毛 他・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年10月12日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,169,150円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

765,050円変更額

30,934,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区飛松町４－８

神澤建設（株）

代表取締役 神澤 修治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


