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神戸市 

 

 

 

工  事  名 

 

六甲アイランド 4 号上屋消防設備更新工事 

 契約変更後の工事概要 

１．受信機複合盤の移設取止め（元位置施工）による、壁仕上げ補修の取り止め 

２．高所作業車、作業床高の変更 

３．点検口新設の取り止め 

 

 

 

 

 契約変更の理由 

１．受信機複合盤を移設せず、元位置での施工が可能であることが判明したため、移設を 

  取り止め、それに伴い壁仕上げ補修も取りやめるもの。 

２．施設利用ユーザーの荷物が移動不可箇所あるため、当初の高所作業車の作業床高では 

施工が行えないため、高所作業車 12m の 2 台の内、１台を 17m に変更を行うもの。 

３．施工上、点検口の新設が不要であったため、取り止めるもの。  

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

 

 


