
                                 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

工 事 名  若草町西公園他施設改修工事 

契約変更後の工事概要 
                       当初    変更     増減 
若草町西公園 
フェンス支柱-1 撤去 基礎 400*400*1000     4 本    0 本     -4 本 
フェンス支柱-1 撤去  基礎 350*350*580      0 本    4 本     4 本 
フェンス支柱-2 撤去  基礎 400*400*1000   6 本    0 本        -6 本 
フェンス支柱-2 撤去  基礎 400*400*650      0 本    6 本     6 本 
フェンス支柱-3 撤去  基礎 400*400*1000    15 本    0 本     15 本 
フェンス支柱-3 撤去  基礎 450*450*600      0 本    15 本    -15 本 
西落合公園 
舗装版切断               2.8 ㎡     0 ㎡       -2.8m 
コンクリート舗装撤去           11 ㎡     0.㎡      -11 ㎡ 
コンクリート舗装撤去-1         0 ㎡     5.5 ㎡      5.5 ㎡ 
コンクリート舗装撤去-2             0 ㎡     5.5 ㎡      5.5 ㎡ 
砂場縁取撤去(A-1)                      35ｍ       0m         -35m 
砂場縁取撤去-1                          0ｍ       35m         35m 
砂場縁取撤去(C-1)                12m      0m     -12m 
砂場縁取撤去-2                  0ｍ      12m         12m 

                                   他 

契約変更の理由 

・ 若草町公園のフェンス支柱撤去において、現地精査の結果、基礎形状が異なるものであったた

め、変更する。 

・ 西落合公園の舗装版切断において、舗装部が連結しておらず、切断の必要がなかったため減工

する。 

・ 西落合公園のコンクリート舗装撤去において、現地精査の結果、基礎形状が異なるものであっ

たため、変更する。 

・ 西落合公園の砂場縁取撤去において、現地精査の結果、基礎形状が異なるものであったため、

変更する。 

・ これらの理由及び現地精査によりその他数量が増減する。 

 


