
設計変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 明石神戸宝塚線（カーブ No.94 近傍）道路防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

・工事延長 L=80m 

・鉄筋挿入工  1 式 法面工  1 式 ブロック積擁壁工  1 式 

 

 

設計変更の理由 

 

・ 法 面 の現 地 精 査 を行 ったところ、様 々な規 格 の木 が存 在 することが判 明 し、伐

採 工 の規 格 の種 類 とその数 量 が増 加 した。 

・ 長 年 の風 化 で当 初 ブロック積 擁 壁 と思 われていた擁 壁 が取 壊 したところ石 積 擁

壁 であることが判 明 したため、当 初 のコンクリート処 分 、運 搬 が石 殻 処 分 、運 搬

となった。 

・ また、法 面 清 掃 時 に混 合 廃 棄 物 が発 生 したため、その運 搬 、処 分 料 が増 工 と

なった。 

・ その他 、現 地 精 査 の結 果 、数 量 に増 減 が生 じた。 

 

 


