
工事変更契約の内容 2023D1-084

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

国道428号(淡河町野瀬)道路防災対策工事

神戸市北区淡河町野瀬・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年8月24日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

72,161,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,940,300円変更額

69,220,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


