工事変更契約の内容　　2023D1-096

国道428号（箕谷北工区）トンネルヤード造成工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町原野

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月11日から令和7年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　214,384,500円

　　変更額　　43,155,200円

　　変更後　　257,539,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７
（株）神盟
代表取締役　　北川　久晃

◆備　考