
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 健康科学研究所空調改修機械設備他工事 

契約変更後の工事概要 

 

① 天井仕上・範囲の変更 

② その他軽微な変更 

 

契約変更の理由 

 

①天井仕上げを”LGS 下地 化粧ケイカル板 ｱ 6.0 貼”としていたが、ケイカル板を直接ビス止めす

ると取り付け部の応力により破損の恐れが高いため、PB9.5 を追加する。 

また、記録室・超遠心器室は劣化度が少ないため、更新を取り止めとする。 

②７０４号室の吊戸および巾木等の劣化度が高いため、吊戸の撤去および巾木の更新を行う。 

 ベランダに点検口が無いため、点検のために設置する。 

 

 

（公表様式第 6 号） 

 


