
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他給排水設備工事 

契約変更の内容 

①  スプリンクラー制御盤の仕様変更 

②  既設水道引込管の撤去・補修復旧 

③  フート弁の仕様変更 

④  1 号館雑用水配管の更新 

⑤  潅水用ポンプ及び配管一部取りやめ 

⑥  雑用水槽に連通管及びバルブ設置 

⑦  その他軽微な仕様変更 

⑧  債務負担行為に係る支払限度額及び出来高予定額の変更 

  

  
 

契約変更の理由 

 

① 現場の詳細検討の結果、免振床に制御盤を設置することで耐震性能の向上が図れるため、制御盤の

仕様変更を行う。 

② 当初水道局工事にて行う予定であったが、水道局との再協議の結果、不要水道引込管の撤去を本工

事で行うことになったため、埋設配管の撤去と道路舗装の復旧を行う。 

③ 現場の詳細検討の結果、保守性の向上を図るため、水槽の水抜きを行わずに保守可能なバルブへ

の仕様変更を行う。 

④ 現場の詳細検討の結果、既設利用としていた 1 号館の雑用水配管の腐食が進行していることが判明

したため、配管の更新を行う。 

⑤ 建築工事にて植栽の範囲が縮小されたことから、潅水用のポンプ及び配管を一部取りやめる。 

⑥ 現場の詳細検討の結果、雑用水層を運用したままで清掃等を可能にするために、水槽の連通管及び

バルブを設置する。 

⑦ 現場の詳細検討の結果、仕様等を変更することにより、施設の安全性、保守性、利便性等の向上を

図れるため、変更を行う。 

⑧ 各年度の予算措置状況により、変更を行う。 

  

  

  

（公表様式第６号） 


