
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 明石神戸宝塚線歩道設置工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=210m 

土工    1 式    擁壁工    1 式    排水構造物工 1 式 

車道舗装工 1,843m2  歩道舗装工 474m2    区画線工   1 式 

道路照明工 1 式    施設工   1 式  他 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）関係者との協議の結果、民地階段の形状に変更が生じたことから、一部のブ

ロック積工を廃工とし、逆 T 擁壁、L 型擁壁を増工する。 

 

（２）民地階段の形状変更に伴い、一部の建屋を撤去する必要が生じたことから、

ガス配管移設、電気配線の移設を含めて建屋撤去工を増工する。 

 

（３）現地精査の結果、工事の取り合い箇所の舗装の損傷が激しく舗装範囲を拡げ

る必要が生じたことから舗装工を増工する。 

 

（４）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


