
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 中神戸地区（東川崎）道路植栽他工事 
 

 

契約変更の工事概要 

 道路植栽 １式 

 公園植栽 １式 

 

契約変更の理由 

①本工事を実施するにあたり、地元関係者との協議の結果、当初計画していた樹木

及び配置の見直しを行ない、樹木の復旧について変更し増工となる。 

②工事発注後、施工業者が現地調査を行なったところ、枯損木などの不具合箇所が

判明したため、その復旧を新たに追加する。 

③その他、現地精査の結果による数量変更を行なう。 

(公表様式第６号) 


