工事変更契約の内容　　2023D1-111

夢野白川線他1線舗装補修工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区～須磨区

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月9日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　154,880,000円

変更額　　10,820,700円

変更後　　165,700,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通１－２－９
田村建設（株）
代表取締役　　田村　芳樹

◆備　考