
工事変更契約の内容 2023D1-060

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

高丸橋他1橋補修工事

神戸市垂水区上高丸３丁目他・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年7月4日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

225,484,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

34,619,200円変更額

260,103,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１

マハロカンパニー

代表 杉本 直利

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


