
工事変更契約の内容 2023D4-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

緊急防災対策工事（北区有野町有野）その１

神戸市北区有野町有野・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年10月17日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

159,559,070円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

45,515,030円変更額

205,074,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役 永川 智康

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


