
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 登録有形文化財神戸市立博物館外壁改修他工事 

契約変更内容 

 

１.外壁劣化部補修の数量精算 

２.仮囲いｲﾒｰｼﾞｱｯﾌ ﾟｼｰﾄの追加 

３.玄関庇 下地鉄骨補修の追加 

４.防水下地処理の追加 

５.軽微な仕様・寸法等の変更  

契約変更理由 

 

１：外壁劣化状況の詳細調査により、外壁補修数量に増減が生じたため、 

  精算が必要となった。 

２：施設所管課からの要望により、仮囲いにイメージアップシートを設置する必要が

生じた。  

３：現場着手後の詳細調査により、玄関庇部下地鉄骨の劣化が著しいことが判明した

ため、補修する必要が生じた。 

４：現場着手後の詳細調査により、防水下地の劣化が著しいことが判明したため、 

下地処理を行う必要が生じた。 

５：現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、

耐久性等が向上するため。 

 


