
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  渦が森歩道橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

  橋長 L=32.0m 

  橋梁補修工 １式、橋梁付属物工 １式、構造物撤去工 １式 

擁壁補修工 １式、土工 １式、仮設工 1 式 

 

  

下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・P1 橋脚部の前面擁壁について、擁壁の傾きがみられるため、当初設計では擁壁への土圧

軽減を目的として軽量盛土工を計画していたが、床掘時にたて壁背面の確認を行った結

果、損傷が見つかったため、たて壁の打換えに工法を変更した。 

  このため、軽量盛土工の廃工と擁壁補修工が追加となる。 

  

 ・擁壁補修工の追加により、道路への足場設置のための交通規制を伴うことから、交通誘

導員が増工となる。 

（公表様式第６号） 


