
工事変更契約の内容 2023E1-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

神戸新交通ポートアイランド線耐震補強工事（ＰＴ駅及びＮＫ駅）

神戸市中央区新港町、港島中町４丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年7月1日から令和7年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

429,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

103,852,100円変更額

532,852,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江浜町１４－４

ショーボンド建設（株）

神戸支店

支店長 高橋 健

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


