工事変更契約の内容　　2023E1-040

ポートアイランド（第２期）西緑地照明設備・駐車管制設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島１丁目～港島南町７丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月30日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　26,191,000円

　　変更額　　−2,508,000円

　　変更後　　23,683,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区千代が丘２－１－１９
ケイテック（株）
代表取締役　　楠本　幸雄

◆備　考