
工事変更契約の内容 2022E1-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

神戸新交通六甲アイランド線耐震補強工事（六甲大橋区間）

神戸市東灘区住吉浜町地先、向洋町西１丁目・向洋町東１丁目地先・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年11月26日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

405,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

97,946,200円変更額

503,846,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江浜町１４－４

ショーボンド建設（株）

神戸支店

支店長 高橋 健

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


