
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東灘処理場 １・２号汚水ポンプＶＶＶＦ他更新工事 

契約変更後の業務概要 

 本工事は、東灘処理場において、１・２号汚水ポンプＶＶＶＦを更新するもので、その

概要は下記の通りである。 

     １・２号汚水ポンプＶＶＶＦ他更新工              １式  

設計変更にて、以下の項目について変更、追加する。 

（１）ＶＶＶＦ冷却装置の冷房能力を28kWから40kWに変更する。 

  これに伴い、既設流用不可となった室外機１台の基礎の新設、及び関連する冷媒配管

等のサイズ変更・経路変更も実施する。 

 

（２）本工事にて新設する高圧ケーブルの絶縁耐力試験を追加する。 

  

 （３）沈砂池ポンプ棟２階電気室Ｂ内の床面仕上げ部において、石綿事前調査（二次）

を実施する。 

 

契約変更の理由 

本工事において、以下の理由により設計変更を実施する。 

（１） 今回工事内で冷却器の冷房能力を精査した結果、新設VVVF 装置の発熱量が既設

VVVF装置より多く、原設計の冷房能力では不足していることが判明したため。 

（２） 据付完了後の検査項目として、絶縁耐力試験が必要であるため。 

（３） 当該箇所について、現場目視及び図面等で石綿含有の有無が判別できなかったた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


