
契約変更理由書 

工事名 神戸港港湾幹線道路料金所周辺舗装改良他工事 

工事概要  

変更前 ：舗装改良工（RC 床版区間）3,280 ㎡ 

     舗装改良工（鋼床版区間）3,720 ㎡ 

          舗装改良工（ランプ区間）1,670 ㎡ 

道路看板設置工    １式 

変更後 ：舗装改良工（RC 床版区間）3,390 ㎡ 

     滑り止め舗装工 312 ㎡ 

     舗装改良工（鋼床版区間）3,720 ㎡ 

          舗装改良工（ランプ区間）1,730 ㎡ 

     滑り止め舗装工 141 ㎡ 

道路看板設置工    １式 

工期延期：なし 

契約変更の理由 

・現地調査に伴い、滑り止め舗装、看板設置の増加が生じた。 

・現地調査の結果、対象数量に増減が生じた。 

 


