
工事変更契約の内容 2022D1-153

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

神戸三田線（日下部）街路築造工事

神戸市北区道場町日下部・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月2日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

169,545,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

23,400,663円変更額

192,945,863円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区八多町附物７５５－１

安場建設（株）

代表取締役 安場 賢志

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


