工事変更契約の内容　　2023D1-123

大池アンダーパス安全対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区大池町５丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月9日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　14,121,800円

　　変更額　　234,300円

　　変更後　　14,356,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東出町２－８－８
（株）オールライト
代表取締役　　名里　雄太

◆備　考