
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場 東 4号送風機設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

  本工事は、垂水処理場において、東 4 号送風機設備を施工するもので、その概要は下

記の通りである。 

 

  １．東4号送風機機械設備工      １式 

  ２．東4号送風機電気設備工      １式 

    

 

設計変更にて、下記の変更を行う。 

（１）東□号送風機補機動力制御盤機能増設（□：１～３） 

（２）東送風機・水処理脱臭総括盤機能増設 

（３）その他、施工段階で生じた配線配管数量等の変更 

 

 

契約変更の理由 

本工事において、以下の理由により変更を行う。 

（１）現場状況の再確認により、東4 号送風機と既設１～３号機との間で同時起動を防止 

する機能の追加が必要となった。これにより、東１～３号送風機補機動力制御盤にお 

いて、4 号起動中に1～3 号が起動しないよう制御を追加する必要が生じたため。 

（２）東総送風量制御について、現状の運転管理方法を踏まえて再検討した結果、制御上 

の変更が必要となった。これに伴い、運転段数の切替における偏差設定機能を追加す 

る必要が生じたため。 

（３）設計精査・施工時の現場再確認および調整により、一部配線配管ルート等の変更を

おこなう必要が生じたため。 

 

 

（公表様式第６号） 


