
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

業 務 名 

 
ポートアイランド南公園管理用通路整備工事 

 
工事概要 

  （当初）法面工 A=750㎡、舗装工 A=439㎡、排水構造物工 L=292m 

 

  （変更）法面工 A=750㎡、舗装工 A=712㎡、排水構造物工 L=330m 

 

契約変更の理由 
 
・地元要望により、工事範囲付近の既設園路部の水溜まりを解消するため、舗装撤去復旧 

 の数量が増工となる。 

・管理用通路整備に伴い切土に着手したところ、不明な雨水マンホールに雨水管が 

接続されていることが確認されたため、関係者との協議の結果、排水ルート切替のため

新設雨水マンホール及び雨水管の追加設置が増工となる。 

・その他現地精査の結果、数量の精算を行う。 
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