工事変更契約の内容　　2022C8-018

西部処理場　２号汚泥脱水機機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－44　西部処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月7日から令和6年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月12日

・契約金額（税込）　変更前　　499,180,000円

　　変更額　　14,306,501円

　　変更後　　513,486,501円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町１－４－７８
（株）神鋼環境ソリューション
取締役社長　　佐藤　幹雄

◆備　考