
工事変更契約の内容 2023A2-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

桜が丘小学校昇降機棟増築他工事

神戸市西区桜が丘中町３－３－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年8月8日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

77,996,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,461,000円変更額

88,457,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号

（株）河合塗研

代表取締役 河合 将人

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


