工事変更契約の内容　　2023A4-030

ユニバー記念競技場大型映像装置用受変電設備更新他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区緑台

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月26日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　19,877,000円

　　変更額　　1,023,000円

　　変更後　　20,900,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町２－１３－４
（株）ナカケン
代表取締役　　中野　健

◆備　考