
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 花山小学校大規模改修工事 

契約変更内容 

 

建築工事 

 1．外壁補修の数量清算 

 2．屋内運動場窓ガラス改修の追加 

 3．屋外舗装、雨水排水工事の追加 

 4．給食室シャッター改修の追加 

 5．その他仕様、寸法の変更 

機械設備工事 

1．各トイレの洋便器レイアウト調整に伴う変更 

2．給食室前パン置場に換気扇の設置を追加 

3．北棟北側の空調ドレン配管の更新を追加 

 

契約変更理由 

 

建築工事 

 1．現場着手後に行う外壁劣化状況の詳細調査により、補修箇所に増減が生じたため。 

 2．現場着手後の詳細調査により、既存板ガラスでは避難所として耐久性が十分でない

ことが判明したため、合わせガラスへ改修する。 

 3．現地着手後に雨水が滞留する箇所が存在することが判明したため、舗装及び側溝設

置の必要が生じた。 

 4．現地着手後の詳細調査により不可視部の劣化が判明し、取替えの必要が生じた。 

 5．現場納まりの詳細検討の結果、仕様、寸法を変更することにより安全性、利便性、

耐久性等が向上するため。 

機械設備工事 

1．各トイレの洋便器レイアウト調整のため、便器の向きや給水配管の立上げ位置等の

変更が必要となった。 

2．給食室前のパン置場にて既設のパイプシャッターから電動軽量シャッターへの改修

（建築工事）を追加で行うことに伴い、換気扇の設置を追加する。 

3．現場着工後の詳細調査にて、空調機のドレン配管が外壁改修の障害となる事が判明

したので、ドレン配管の撤去及び更新を追加する。 

 

（公表様式第６号） 


