
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 港島5丁目地区他汚水管移設工事（その２） 

＜契約変更後の工事概要＞ 

 ・管きょ工（小口径推進泥水式）  K12 φ250㎜ L=198.00m 

・管きょ工（小口径推進泥土圧式） K12 φ250㎜ L=160.75m 

・立坑工一式 

・ﾏﾝﾎｰﾙ工一式 

・取付管およびます工 一式 

・既設構造物撤去工 一式 

・地盤改良工 一式 

・付帯工 一式 

・仮設工 一式 

＜設計変更の理由＞ 

本工事は、中央区港島5丁目地区他において汚水管を移設および改築するものであり、下

記の理由により変更が生じる。 

 

 

1. 付帯工 

 地盤改良工の実施に伴い、地下埋設物占用業者と協議した結果、埋設管周囲に追加試

掘によるガイドパイプ設置等の防護措置が必要となったため、付帯工が増工となる。 

また、道路管理者と協議した結果、道路復旧範囲に変更が生じたため、付帯工が増工

となる。 

 

2. 仮設工 

関係機関と協議した結果、交通誘導警備員の配置人数に変更が生じたため、仮設工が

減工となる。 

 

3. その他、数量精査の結果による。 

 


