
工事変更契約の内容 2022A2-087

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

須磨海浜水族園本館解体撤去工事

神戸市須磨区若宮町１丁目３－５他・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年5月15日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

720,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-21,703,000円変更額

698,797,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯上通７丁目１番８号

（株）竹中工務店

神戸支店

支店長 髙倉 通

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


